

# 収穫祭準備スケジュール

日程	11月5日までに	11月5日	11月11日	11月12日	11月14日	11月18日
				森もりの日	木育準備会	
スタッフ数						
全体	<input type="checkbox"/> お米精米 <input type="checkbox"/> 買い出し打合せ	<input type="checkbox"/> 看板チェック <input type="checkbox"/> 景品お米袋詰め (100) <input type="checkbox"/> テントチェック <input type="checkbox"/> リサイクルボックス	<input type="checkbox"/> 看板チェック <input type="checkbox"/> 景品お米袋詰め (100) <input type="checkbox"/> テントチェック	<input type="checkbox"/> のぼり設置 <input type="checkbox"/> テント設置 <input type="checkbox"/> 音響確認 <input type="checkbox"/> 看板チェック <input type="checkbox"/> 掲示板パネル補修・設置 <input type="checkbox"/> 午後は収穫祭実行委員会 <input type="checkbox"/> 椅子・机設置		<input type="checkbox"/> 机・イス借用 <input type="checkbox"/> 机・イス設置 <input type="checkbox"/> 電源配線 <input type="checkbox"/> 森あそび <input type="checkbox"/> 授乳室準備 <input type="checkbox"/> 看板設置 <input type="checkbox"/> テント設置 (予備) <input type="checkbox"/> 材料切り <input type="checkbox"/> おでん準備
各担当準備	<input checked="" type="checkbox"/> にぎわい汁打合せ <input checked="" type="checkbox"/> 団子練習 <input checked="" type="checkbox"/> おでん練習 <input type="checkbox"/> たき火打合せ (11/3)	<input type="checkbox"/> 生物多様性打合せ <input type="checkbox"/> 本部シナリオ作成 <input type="checkbox"/> 焚き木あつめる	<input type="checkbox"/> 缶バッチ準備 <input type="checkbox"/> 木ZZひろば準備 <input type="checkbox"/> 焚き木あつめる	<input type="checkbox"/> ウォークラリー台紙 <input type="checkbox"/> 焚き木あつめる	<input type="checkbox"/> 干支づくり <input type="checkbox"/> ビーころ点検	<input type="checkbox"/> ウォークラリー ポイント設置 <input type="checkbox"/> だんご打合せ <input type="checkbox"/> 団子準備

**時 間** 9:30～15:00ごろまで作業を始めます。(雨天決行)  
 来れる時間にきてください。打合せなどがあると思いますので、コアタイムを11時～12時とします

**持ち物** 12日(日)以外はお弁当を持ってくるください。

※不明な点あれば、事務局(0795-44-1510)までご連絡ください。

※収穫祭の準備は5日からスタートします。