

木育準備会年間スケジュール

1月21日	大型おもちゃ企画・材木置き場作製・落ち葉集め モクレール材料買出し（たんかん波板・端材・プラレール車両）
2月18日	大型おもちゃ製作（落ち葉プール、モクレールづくり試作）
3月18日	大型おもちゃ製作（落ち葉プール、モクレールづくり試作） 銘々皿の製材
4月15日	大型おもちゃ製作（落ち葉プール、モクレールづくり試作）
5月5日	キッズ広場（大型おもちゃ・木育パズル） モクレールお披露目
5月20日	9月プログラムサンプルづくり（カトラリーづくり） 銘々皿、クロモジの爪楊枝づくり
6月16日	木育研修（外部研修しない場合は6/17糸鋸研修） 次年度木育プログラムのための研修
7月15日	9月プログラムサンプルづくり（カトラリーづくり） 銘々皿、クロモジつまようじ、標本箱準備 ブッシュクラフト（ソヨゴで小さなスプーン）
8月19日	9月木育プログラム・標本箱づくりプログラム準備
8月	昆虫標本箱プログラム
9月9日	木育プログラム準備
9月27日	木育プログラム （銘々皿づくり お箸づくり クロモジつまようじづくり 芋ようかん）
10月21日	干支の置物づくりなど収穫祭準備
11月11日	収穫祭準備
11月 16or23日	収穫祭
12月16日	年間計画・片づけ